

Приложение
к приказу МКДОУ «Детский сад «Золотой
ключик»

от 11.01.2023 №1



**План-график формирования инфраструктуры МКДОУ «Детский сад
«Золотой ключик»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Оценка и анализ инфраструктуры комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	март	завхоз	Протоколы
Изучение вопросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	март	Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Март	Руководитель рабочей группы	Приказ
Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Март	Завхоз	Приказы
Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Март	Завхоз, воспитатели групп	
Закупка перечня необходимых материалов и оборудования	Март-май	Завхоз	Аналитическая справка
Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в	Май- июль	Заместитель руководителя рабочей группы и	Справка, график повышения

группах по принципу нежесткого зонирования		член рабочей группы	квалификации
Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Апрель – май	Завхоз совместно с воспитателями в группах	Опросные листы или отчет
Мониторинг популярности и дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Май- июль	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
Составление план- схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течении года, с учетом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Июль- август	Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы	